



## График санитарной обрезки деревьев придомовой территории многоквартирных домов и муниципальной территории Уютненского сельского поселения

Способ обрезки: поднятие кроны дерева на высоту 1,70-2 м; обрезка сухих и аварийных веток с помощью автовышки, прореживание и формирование кустов

№ п/п	Адрес проведения работ	Период по графику	Ответственный сотрудник	Дата выполнения	Замечания
1	МКД ул. Кирова, 1	01.08 - 05.08	Мищенко П.В.		
2	МКД ул. Кирова, 2	-	Мищенко П.В.		
3	МКД ул. Кирова, 3	01.08 - 05.08	Мищенко П.В.		
4	МКД ул. Кирова, 4	-	Мищенко П.В.		
5	МКД ул. Кирова, 5	01.08 - 05.08	Мищенко П.В.		
6	МКД ул. Кирова, 6	-	Мищенко П.В.		
7	МКД ул. Кирова, 8	-	Мищенко П.В.		
8	МКД ул. Кирова, 10	-	Мищенко П.В.		
9	МКД ул. Кирова, 12	08.08 – 19.08	Мищенко П.В.		
10	МКД ул. Кирова, 16	08.08 – 19.08	Мищенко П.В.		
11	ул. Терешковой, 21	25.07 - 29.07	Мищенко П.В.		
12	ул. Терешковой, 23	-	Мищенко П.В.		
13	ул. Терешковой, 26	15.08 - 19.08	Мищенко П.В.		
14	ул. Садовая, 41	25.07 - 29.07	Мищенко П.В.		
15	ул. Садовая, 43	25.07 - 29.07	Мищенко П.В.		
16	ул. Садовая, 45	25.07 - 29.07	Мищенко П.В.		
17	ул. Евпаторийская, 24	-	Мищенко П.В.		
18	ул. Солнечная, 1	01.08 - 12.08	Мищенко П.В.		
19	ул. Солнечная, 2	01.08 - 12.08	Мищенко П.В.		
20	ул. Солнечная, 3	01.08 - 12.08	Мищенко П.В.		
21.	улица Терешковой	22.07 – 29.07	Мищенко П.В.		
22.	улица Победы	22.07 – 29.07	Мищенко П.В.		
23.	улица Кирова	25.07 – 31.07	Мищенко П.В.		
24.	улица Садовая	25.07 – 31.07	Мищенко П.В.		
25.	улица Гагарина	25.07 – 31.07	Мищенко П.В.		
26.	улица Таврическая	25.07 – 05.08	Мищенко П.В.		
27.	улица Мира	по мере необходимости	Мищенко П.В.		
28.	улица Ленина	по мере необходимости	Мищенко П.В.		
29.	улица Надежды	по мере необходимости	Мищенко П.В.		
30.	улица Вольная	по мере необходимости	Мищенко П.В.		

Заместитель директора МУМП ЖКХ «КП Уютное»

А.Е. Полесов

